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New Deal mobile et déploiements 4G
Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021

Données opérateur : 30 septembre 2021 / Publication Arcep : 16 décembre 2021

En janvier 2018, I'Arcep et le Gouvernement annongaient des engagements des opérateurs pour accélérer la
couverture mobile des territoires : c’est le New Deal mobile. Ces engagements ont été retranscrits dans leurs
licences dés juillet 2018 afin de les rendre juridiquement opposables!, ainsi que dans les décisions
d'autorisations d'utilisation de fréquences en novembre 2018 dans le cadre de la procédure d'attribution de
fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz.

Le présent document vise a dresser un état des lieux, a fin septembre 2021, de I'avancement des opérateurs
mobiles dans la mise en ceuvre du dispositif de couverture ciblée, 'une des obligations souscrites dans le
cadre du New Deal mobile.

1. Zones identifiées par le Gouvernement

2. Déploiements et mises en service des sites

3. Bilan des avancées et cartographie par région

Le tableau de bord du New Deal mobile

Le tableau de bord du New Deal mobile, sur le site de I’Arcep, donne une vision globale des avancées des
opérateurs sur I'ensemble de leurs obligations liées au New Deal mobile. Toutes les données sont
disponibles en open data, et celles qui concernent le dispositif de couverture ciblée accessibles a I'adresse
suivante :

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html#CouvertureCiblee

1 Retrouvez toutes les informations qui concernent le New Deal mobile sur le site de |’Arcep.
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https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html#CouvertureCiblee
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/la-couverture-mobile-en-metropole.html

Le dispositif de couverture ciblée : une obligation pour les opérateurs

Afin de répondre de maniere ciblée et adaptée a I'ensemble des attentes des citoyens et des territoires en
matiere de connectivité mobile, une obligation a été retranscrite dans ces licences, qui vise a améliorer de
maniére localisée et significative la couverture de zones dans lesquelles un besoin d'aménagement
numérique du territoire a été identifié par les collectivités et le gouvernement : le dispositif de couverture
ciblée.

Ce dispositif a pour objet d’assurer la couverture de 5000 zones par chacun des quatre opérateurs de
réseau mobile, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Chaque zone doit pouvoir étre couverte par
un site unique ; les sites sont mutualisés entre les opérateurs désignés sur une méme zone.

Le ministre chargé des communications électroniques arréte pour chaque année une ou plusieurs listes des
zones a couvrir au titre du dispositif de couverture ciblée.

Pour chaque zone arrétée, les opérateurs désignés disposent de 24 mois apres la date de publication de
I’arrété pour y apporter leurs services de voix et SMS en « bonne couverture? » et d’accés mobile a trés
haut débit, c’est-a-dire a minima en 4G. Par exception, dans |I’"hypothése ol une collectivité territoriale
souhaiterait mettre a disposition des opérateurs un emplacement (terrain, point haut, etc.) raccordé au
réseau électrique et permettant I'installation d’une station de base pouvant couvrir la zone identifiée, les
opérateurs doivent installer un nouveau site sur la zone, au plus tard 12 mois aprés la signature du proces-
verbal de mise a disposition effective de I'emplacement raccordé au réseau électrique et la délivrance des
autorisations d’urbanisme

Enfin, pour chaque zone arrétée, les opérateurs sont tenus de prendre a leur charge, I'ensemble des colts
(équipements actifs, construction d’un éventuel pylone, collecte, acces au site, frais d’exploitation du site,
etc.) nécessaires a la fourniture des services.

2Voir lexique en annexe 1.
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1 Zones identifiées par le Gouvernement depuis 2018

Depuis 2018, 11 arrétés, deux arrétés modificatifs et deux arrétés complémentaires ont été publiés (voir
annexe 2). Au 30 septembre 2021, 2 986 zones ont été listées par arrétés, dont 339 zones figurant dans
I'arrété publié en avril 2021.

Fin septembre 2021, un total de 2 830 zones a été arrété pour Bouygues Telecom, 2 878 pour Free Mobile,
2 808 pour Orange et 2 830 pour SFR.

Nombre de zones identifiées par opérateur et arrété
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Les opérateurs peuvent étre désignés conjointement sur une méme zones :
dans ce cas, les sites sont mutualisés a minima en parfage passif entre les opérateurs désignés sur la zone.

Date des données : 30/09/2021
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La carte ci-dessous présente la répartition géographique des points d’intérét identifiés dans les arrétés du
dispositif de couverture ciblée?. :

Répartition des POl identifiés dans les arrétées
Nombre total de POI identifiés : 6937
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Arcep, 30/09/2021

3 Note méthodologique : les points d’intérét identifiés dans I'arrété du 17 décembre 2020 définissant la premiére liste de zones a
couvrir pour I'année 2021 apparaissent en vert clair sur la carte (année 2021).
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2 Déploiements et mise en service des sites

Zones couvertes et sites mis en service

Au 30 septembre 2021, les opérateurs mobiles avaient couvert 1043 zones en mettant en service
1 043 sites dans le cadre du dispositif de couverture ciblée parmi lesquels, on décompte :

- 1010 sites ol Bouygues Telecom est présent,

- 1030sites ou Free Mobile est présent,

- 1011 sites ol Orange est présent,

- 1031 sites ol SFR est présent.

Ces sites sont principalement des sites partagés par les quatre opérateurs (1 001 sites quadri-opérateurs),
par trois opérateurs (8 sites) ou par deux opérateurs (20 sites).

La carte ci-dessous présente la répartition géographique des sites mis en service par les opérateurs en 3G et
en 4G dans le cadre du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021 :

Répartition des sites mis en service

Nombre total de sites mis en service : 1043
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Par ailleurs, 1 908 nouveaux sites devraient étre mis en service d’ici deux ans :

- 71 sites au cours du prochain semestre ;
- 1837 nouveaux sites entre 6 et 24 mois.

Enfin, au 30 septembre 2021, il restait 35 zones en attente de déploiement, c’est-a-dire non couvertes en
voix/SMS et en 4G a I’échéance demandée, et pour lesquelles les opérateurs ont indiqué rencontrer des
difficultés telles que des oppositions de riverains ou de municipalité, des refus ou blocages administratifs, ou

encore des difficultés techniques (collecte, énergie...). Ces cas particuliers font I'objet d’un suivi rapproché
de I’Arcep.

Avancement du dispositif de couverture ciblée
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées : 2986
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sites mis en service

B sites en attente de déploiement
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Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : ils sont comptabilisés uniquement lors de |

Date des données : 30,09,2021

Voici le détail des sites mis en service par arrété :

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées : 2986
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Certains sites apparaissent dans pl e nee.

Date des données : 30/09/2021

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021 6/36



Evolution du nombre de sites mis en service

Le processus de déploiement implique un enchainement d’étapes (voir encadré). On constate que ces étapes
ont pour conséquence que les mises en service des sites sont peu nombreuses dans les 18 premiers mois
suivant I'identification et interviennent de facon massive a I'approche de I'échéance.

Jusqu’a présent, depuis la premiere liste de zones arrétées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée
en juillet 2018, les opérateurs ont mis en service les sites en moyenne 22,3 mois apres la publication de
I’arrété qui identifie ces sites.

Le graphique ci-dessous illustre cet effet « plateau » de mise en service des sites :

Evolution du nombre de sites mis en service

Nombre total de sites mis en service : 1043
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Date des données : 30/09/2021
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Afin d’interpréter les données qui précedent, il apparait utile de prendre en compte les étapes
nécessaires a la construction d’un site.

Pendant le délai de 24 mois, doivent se dérouler les étapes nécessaires a I'ouverture commerciale
d’un nouveau site :

Dés la publication de I'arrété identifiant de nouvelles zones a couvrir, les opérateurs doivent
désigner I'opérateur leader, qui sera chargé de I'obtention de toutes les autorisations,
contrats et droits nécessaires au déploiement, a I’exploitation, a la maintenance et a la
supervision des sites partagés et dont il a la charge ;

L'identification du terrain est permise grace a des études d’identification des emplacements
potentiels, étude de conformité administrative, études techniques. Puis, sont réalisées une
visite technique sur le terrain ainsi qu’une conception technique du pylone, afin de valider
I’emplacement retenu ;

Une fois I'emplacement sélectionné, I'opérateur leader entre en négociation avec le
bailleur, a I'issue de laquelle le bail peut étre signé ;

Avant de construire le pylone, il est nécessaire que I'opérateur obtienne des autorisations
administratives : Dépot du Dossier Information Mairie (DIM) dés signature du bail, dép6t de
la Demande Préalable (DP) ou du Permis de Construire (PC). Les délais d’obtention des
autorisations administratives peuvent varier en fonction des cas (sites classés, zone Natura
2 000, zones militaires, etc.) ;

Une fois I'ensemble des autorisations administratives recues, I'opérateur leader peut
entamer la construction du site. Les travaux peuvent s’étaler sur une durée variable et,
suivant la localisation du site, dépendre de conditions saisonniéres (par exemple en
montagne), de la facilité a viabiliser le terrain et a réaliser le raccordement électrique ;
Aprés la viabilisation du terrain et la construction du site, les opérateurs désignés dans
I’arrété interviennent pour installer les équipements radio ainsi que le lien de transmission
sur le site mutualisé ;

A l'ouverture commerciale, les opérateurs réalisent des paramétrages radio et s’assurent
de la qualité de service du site.

3 Bilan des avancées par région
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Auvergne-Rhone-Alpes

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Auvergne-Rhéne-Alpes av 30,/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 509
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Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 509
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Evolution du nombre de sites mis en service en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites mis en service dans la région : 142
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Bourgogne-Franche-Comté

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Bourgogne-Franche-Comté av 30/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 116
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Bourgogne-Franche-Comté

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 266

116

sites mis en service
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Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Bourgogne-Franche-Comté

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 266

 2018-1 W55 56
= 2018-2 B s

2019-2 3/3
2019-3 [l o/ 3
2019-4 [ os2

2020-3 [ o/ 7
2020-Bisl 0/ 1
2021-1 | 0 55
20212 | o/ 18
2021-Bis [l 0/ 1

0 20 40 40

nombre de sites
sites mis en service
[l site: on attente de déploiement x/y nombre de sites mis en service / total de sites demandés
. sites & mettre en service d'ici 24 mois

C s 5
Cerlains sites apparaissent dans s midre

Dale des données * 304

Evolution du nombre de sites mis en service en Bourgogne-Franche-Comté

Nombre total de sites mis en service dans la région : 116

nombre de sites
=]
o

o
(=}

60

30

0
2019

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021
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Cortains sites app

Date des données : 3008/2021
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Bretagne

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Bretagne au 30/09 /2021
Nombre total de sites mis en service dans la région : 30
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A t du dispositif de couverture ciblée
en Bretagne

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 99

30

63 3

sites mis en service
Il stes on attente de deploement
B stes & mettre en service d'ici 6 mois

sites & mettre en service d'ici & & 24 mols

Certains sies apparaissent dan o e e

Date des donndes - 30082021

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Bretagne

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 99
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Evolution du nombre de sites mis en service en Bretagne

Nombre total de sites mis en service dans la région : 30
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Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021

date de mise en service (année | mois)
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Centre-Val De Loire

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Centre-Val de Loire au 30/09 /2021
Nombre total de sites mis en service dans la région : 56
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A " s

positif de couverture ciblée
dans le Centre-Val de Loire

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 133

56

74

\

21
sites mis en service
[l stes o attente de deploiement

. sites & mettre en service d'ici & mois

sites & mettre en service d'ici 4 & 24 mois

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Centre-Val de Loire

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 133
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Evolution du nombre de sites mis en service dans le Centre-Val de Loire

Nombre total de sites mis en service dans la région : 56
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Corse

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Corse au 30,/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 19

Année de |'arrété :
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Corse

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 70

44

sites mis on service
Il stes en attente de déploiement
I sites & mettre en service diici & mois

sites & mettre en service d'ici & & 24 mois

A AduJ‘r

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 70

itif de couverture ciblée par arrété en Corse
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Date des données : J0/08/2021

Evolution du nombre de sites mis en service en Corse

Nombre total de sites mis en service dans la région : 19
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Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021

date de mise en service (année | mois)
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Dale des données . 300872021
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Grand Est

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Grand Est au 30/09/2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 155
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Date des données : 30/09/2021
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
dans le Grand Est

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 366
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sites mis en service
Il sites en attente de déploiement

B stes & mettre on service diici 6 mois

sites & mettre en service d'ici 6 & 24 mols

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Grand Est

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 366
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Evolution du nombre de sites mis en service dans le Grand Est

Nombre total de sites mis en service dans la région : 155
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Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2021
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Date des données - 3092021
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Hauts-De-France

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans les Hauts-de-France au 30/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 46
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+ Ai

A u itif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans les Hauts-de-France
dans les Hauts-de-France

Nombre fotal de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 134
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 134
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Evolution du nombre de sites mis en service dans les Hauts-de-France
Nombre total de sites mis en service dans la région : 46
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1le-De-France

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en ile-de-France au 30,/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 6

Date des données : 30,/09/202]
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A t du di itif de couverture ciblée
en lle-de-France

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 76

6

63

sites mis en service

. sites & mettre en service d'ici 6 mois

sites & mettre en sarvice

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en ile-de-France

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 76
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Evolution du nombre de sites mis en service en lle-de-France

Nombre total de sites mis en service dans la région : 6
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Normandie

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Normandie av 30/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 56
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Normandie
en Normandie

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 131
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 131
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Evolution du nombre de sites mis en service en Normandie
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Nouvelle-Aquitaine

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Nouvelle-Aquitaine au 30/09 /2021

Nombre total de sites mis en service dans la région : 134
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Nouvelle-Aquitaine

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 324

134

sites mis en service

I tos & motto on sonice dict 6 mois

sites & mettre en service d'ici 6 & 24 mois

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Nouvelle-Aquitaine

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 324
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Evolution du nombre de sites mis en service en Nouvelle-Aquitaine
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Occitanie

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Occitanie au 30/09 /2021
Nombre total de sites mis en service dans la région : 178
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A t du dispositif de rture ciblé
en Occitanie

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 544
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Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Occitanie

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 544
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Evolution du nombre de sites mis en service en Occitanie
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Pays De La Loire

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Pays de la Loire au 30/09 /2021
Nombre total de sites mis en service dans la région : 56
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Pays de la Loire
dans le Pays de la Loire . . '

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 136
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 136
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Evolution du nombre de sites mis en service dans le Pays de la Loire

Nombre total de sites mis en service dans la région : 56
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Provence-Alpes-Cote D’azur

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur au 30/09 /2021
Nombre total de sites mis en service dans la région : 49
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 198

49

140

sites mis on service
Il stes en attente de déploiement
I sites & mettre en service diici & mois

sites & mettre en service d'ici & & 24 mois

Cartains sias apparaissent dans

A t du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 198
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Evolution du nombre de sites mis en service dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur
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Annexe 1 : Lexique

Bonne couverture : au sens de la décision de I’Arcep n° 2016-1678 en date du 6 décembre 2016 modifiée par
la décision n° 2020-0376 du 31 mars 2020, c’est-a-dire « ol les communications devraient étre possibles a
I’extérieur dans la plupart des cas, et dans certains cas, a l'intérieur des bdtiments ».

Collecte (ou lien de collecte) : les sites mobiles sont souvent reliés aux réseaux des opérateurs par des liens
en fibre optique. Dans certains cas, les sites mobiles sont reliés par des liens sans fil (« faisceaux hertziens »)
et dans des cas plus particuliers de zones tres isolées, par un lien satellite.

Points d’intérét : ensemble des points identifiés et listés dans les arrétés. Plusieurs points d’intérét peuvent
appartenir a une méme "zone" a couvrir.

Sites mis en service : sites qui fournissent des services de radiotéléphonie mobile en « bonne couverture »
et d'acces mobile THD par I'ensemble des opérateurs identifiés conjointement. En d’autres termes, il s’agit
des sites qui fournissent un service @ minima en 3G et 4G a un utilisateur grand public, muni d’'une SIM
commerciale de I'opérateur et d’un terminal compatible.

Mutualisation : on entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre
opérateurs, c’est-a-dire I'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs
d’infrastructure tels que les pylénes ou les toits-terrasses, les « feeders » (cables coaxiaux qui relient les
antennes aux stations de base), les locaux, I'environnement technique des équipements réseaux (électricité,
climatisation, génie civil...). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres
équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences. On entend par partage
d’installations actives I'utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accés
radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal),
correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contréleurs de stations de base et aux
liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent étre opérés
par tout ou partie des opérateurs associés au partage.

Zones : ensemble des zones identifiées et listées dans les arrétés. Les opérateurs devront construire un ou
plusieurs sites pour fournir des services de radiotéléphonie mobile en « bonne couverture » et d'accés mobile
THD. Une zone peut étre constituée de plusieurs points d’intéréts (eux-mémes listés et identifiés dans les
arrétés).
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Annexe 2 : Liste des arrétés publiés au 30 juin 2021 au titre du dispositif de
couverture ciblée

Nombre
Numéro de
d’arrété Désignation des arrétés définissant la liste des zones a | Date de nouveaux S, .
e . . . . - . R Echéance prévue
utilisé couvrir par les opérateurs de radiocommunications | publication de sites ny s
. . . .. s S . par les arrétés
dans la mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée I'arrété identifiés
suite du dans
document larrété?
Arrété du 4 juillet 2018 défini t la list z
2018-1 rréte du 4 julllet 2018 définissant a liste des zones & | g 5 o 5015 445 | 27juin 2020
couvrir pour I'année 2018
2018-2 Arrete, du 2'1 decembre‘ 2018 ' deflnlslsant, la liste 26 décembre 2018 111 26 décembre 2020
complémentaire des zones a couvrir pour I'année 2018
2019-1 Arrete\du 21 mars 20'19 d(,aflnlssant la premiére liste des 29 mars 2019 194 29 mars 2021
zones a couvrir pour 'année 2019
2019-2 Arrete\du 12|.U||Iet 20'19 d?flnlssant la deuxieme liste des 18 juillet 2019 356 18 juillet 2021
zones a couvrir pour 'année 2019
Arrété du 23 dé 2019 défini I ieme i
2019-3 rré e'du ,3 décembre 2019 définissant la troisieme liste 29 décembre 2019 126 59 décembre 2021
pour l'année 2019
2019-4 A.rrete du 23 d\ecemb.re 2019I defllnlssant la quatrieme 28 décembre 2019 62 28 décembre 2021
liste des zones a couvrir pour I'année 2019
2020-1 Arrete\du 27 .mal 202'0 de,flnlssant la premiére liste des 31 mai 2020 474 31 mai 2022
zones a couvrir pour I'année 2020
2020-2 Arrete\du 21 :?lout 202'0 de,flnlssant la deuxiéme liste des 28 20(it 2020 538 28 200t 2022
zones a couvrir pour I'année 2020
Arrété du ler octobre 2020 définissant une liste
2020-bis complémentaire de nouvelles zones a couvrir pour | 8 octobre 2020 60 8 octobre 2022
I'année 2020
2020-3 Arrété du‘17 decc?mbre 2'020 (,:Ieflnlssant la troisieme liste 26 décembre 2020 131 26 décembre 2022
de zones a couvrir pour I'année 2020
Arrété 17 dé 202 &fini I iereli
2021-1 rrété du‘ dec?mbre 'O 0 E:Ie inissant la premiere liste | . . 5020 461 1 janvier 2023
de zones a couvrir pour I'année 2021
2021-2 Arrete\du 9 a.vr|I 202'1 delflnlssant la deuxieme liste de 17 avril 2021 339 9 avril 2023
zones a couvrir pour I'année 2021
Arrété du 27 septembre 2021 définissant une liste
2021-bis complémentaire de nouvelles zones a couvrir pour | 5 octobre 2021 74 5 octobre 2023
I'année 2021

NB : Certains sites sont identifiés dans plusieurs arrétés, notamment si un ou plusieurs opérateurs supplémentaires
ont été désignés pour couvrir la zone. Le cas échéant, ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiere
occurrence dans la colonne « nombre de nouveaux sites ». Ainsi par exemple, I'arrété 2019-3 désigne Bouygues
Telecom, Orange et SFR pour venir couvrir la zone de Civry-la-Forét (zone 2019_07_78-1) avec un site et I'arrété
2019-4 identifie Free Mobile pour venir couvrir cette méme zone avec le méme site, alors le site est comptabilisé
uniquement dans l'arrété 2019-3.

4 Aprés arrété du 1° octobre 2020 modifiant les listes des zones a couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au
titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018 et 2019.

5 Echéance calculée avant la prise en compte des éventuelles modifications pouvant intervenir a la suite de I'ordonnance 2020-306
modifiée du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et a I'adaptation des
procédures pendant cette méme période.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037161874
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037852630?r=ORgkZ0eF1G
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038257761?r=X3hGThA9bd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038777456
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684846
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039682947
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041939050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042271635
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738867
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738859
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044162888

