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New Deal mobile et déploiements 4G
Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023

Données opérateur : 30 septembre 2023 / Publication Arcep : 21 décembre 2023

En janvier 2018, I'Arcep et le Gouvernement annongaient des engagements des opérateurs pour
accélérer la couverture mobile des territoires : c’est le New Deal mobile. Ces engagements ont été
retranscrits en obligations dans leurs licences dés juillet 2018 afin de les rendre juridiquement
opposables?, ainsi que dans les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences en novembre 2018
dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et
2,1 GHz.

Le présent document vise a dresser un état des lieux, a fin septembre 2023, de I'avancement des
opérateurs mobiles dans la mise en ceuvre du dispositif de couverture ciblée, 'une des obligations
souscrites dans le cadre du New Deal mobile.

1. Zones identifiées par le Gouvernement

2. Déploiements et mises en service des sites

3. Bilan des avancées et cartographie par région

Le suivi du New Deal mobile

Le suivi du New Deal mobile, sur le site de I’Arcep, donne une vision globale des avancées des
opérateurs sur I’ensemble de leurs obligations liées au New Deal mobile. Toutes les données sont
disponibles en open data, et celles qui concernent le dispositif de couverture ciblée sont accessibles a
I’adresse suivante :

https://files.data.gouv.fr/arcep donnees/mobile/dispositif couverture ciblee/

Vous pouvez désormais visualiser I'ensemble des zones arrétées et des sites mis en service dans le
cadre du dispositif de couverture ciblée sur monreseaumobile.arcep.fr.

1 Retrouvez toutes les informations qui concernent le New Deal mobile sur le site de |’Arcep.
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https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/suivi-du-new-deal-mobile.html
https://files.data.gouv.fr/arcep_donnees/mobile/dispositif_couverture_ciblee/
https://monreseaumobile.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/la-couverture-mobile-en-metropole/le-new-deal-mobile.html

Le dispositif de couverture ciblée : une obligation pour les opérateurs

Afin de répondre de maniéere ciblée et adaptée a I'ensemble des attentes des citoyens et des territoires
en matiere de connectivité mobile, une obligation a été retranscrite dans ces licences, qui vise a
améliorer de maniere localisée et significative la couverture de zones dans lesquelles un besoin
d'aménagement numérique du territoire a été identifié par les collectivités et le Gouvernement : le
dispositif de couverture ciblée.

Ce dispositif a pour objet d’assurer la couverture de 5 000 zones par chacun des quatre opérateurs
de réseau mobile, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Chaque zone doit pouvoir étre
couverte par un site unique ; les sites sont mutualisés entre les opérateurs désignés sur une méme
zone.

Le ministre chargé des communications électroniques arréte pour chaque année une ou plusieurs listes
des zones a couvrir au titre du dispositif de couverture ciblée.

Pour chaque zone arrétée, les opérateurs désignés disposent de 24 mois apres la date de publication
de I’arrété pour y apporter leurs services de voix et SMS en « bonne couverture? » et d’accés mobile
a tres haut débit, c’est-a-dire a minima en 4G. Par exception, dans I’hypothése ou une collectivité
territoriale souhaiterait mettre a disposition des opérateurs un emplacement (terrain, point haut, etc.)
raccordé au réseau électrique et permettant I'installation d’une station de base pouvant couvrir la
zone identifiée, les opérateurs doivent installer un nouveau site sur la zone, au plus tard 12 mois aprés
la signature du proces-verbal de mise a disposition effective de I'emplacement raccordé au réseau
électrique et la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Enfin, pour chaque zone arrétée, les opérateurs sont tenus de prendre a leur charge, ’ensemble des
colits (équipements actifs, construction d’un éventuel pylone, collecte, acces au site, frais
d’exploitation du site, etc.) nécessaires a la fourniture des services.

2Voir lexique en annexe 1.
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1 Zones identifiées par le Gouvernement depuis 2018

Depuis 2018, 16 arrétés, trois arrétés modificatifs et quatre arrétés complémentaires ont été publiés
(voir annexe 2) : a fin septembre 2023, 4 374 zones ont été listées par arrétés, dont 159 nouvelles
zones identifiées par I'arrété d’ao(t 2023.

Fin septembre 2023, un total de 4 157 zones a été arrété pour Bouygues Telecom, 4 210 pour Free
Mobile, 4 150 pour Orange et 4 161 pour SFR.

Nombre de zones identifiées par opérateur et arrété
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Les opérateurs peuvent étre désigneés conjointement sur une méme zone :
dans ce cas, les sites sont mutualisés a minima en partage passif entre les opérateurs désignés sur la zone

Date des données : 30/09/2023
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La carte ci-dessous présente la répartition géographique des points d’intérét identifiés dans les arrétés
du dispositif de couverture ciblée :

Répartition des POl identifiés dans les arrétés
Nombre total de POI identifiés : 10753
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3 Note méthodologique : les points d’intérét identifiés dans I'arrété du 17 décembre 2020 définissant la premiére liste de
zones a couvrir pour I'année 2021 apparaissent en vert clair sur la carte (année 2021). Les points d’intérét identifiés dans

I'arrété du 23 décembre 2022 définissant la premiere liste de zones a couvrir pour I'année 2023 apparaissent en jaune sur la
carte (année 2023).

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023 4/37



2 Déploiements et mise en service des sites

Zones couvertes et sites mis en service

Au 30 septembre 2023, les opérateurs mobiles avaient couvert 2 613 zones en mettant en service en
3G et en 4G dans le cadre du dispositif de couverture ciblée parmi lesquels, on décompte :

2 499 sites ou Bouygues Telecom est présent,

2 532 sites ou Free Mobile est présent,

2 511 sites ou Orange est présent,

2 502 sites ou SFR est présent.

Ces sites sont principalement des sites partagés par les quatre opérateurs (2 399 sites quadri-opérateurs),
par trois opérateurs (83 sites) ou par deux opérateurs (68 sites).

La carte ci-dessous présente la répartition géographique des sites mis en service par les opérateurs en
3G et en 4G dans le cadre du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023 :

Répartition des sites mis en service

Nombre total de sites mis en service : 2613

Année de |'arrété
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Par ailleurs, 1 462 nouveaux sites devraient étre mis en service d’ici deux ans :

- 548 sites au cours du prochain semestre ;
- 914 sites entre 6 et 24 mois.

Enfin, au 30 septembre 2023, il restait 299 zones en attente de déploiement, c’est-a-dire non
couvertes en voix/SMS et en 4G a I'échéance demandée, et pour lesquelles les opérateurs ont indiqué
rencontrer des difficultés telles que des oppositions de riverains ou de municipalité, des refus ou
blocages administratifs, ou encore des difficultés techniques (collecte, énergie, etc.). Ces cas
particuliers font I'objet d’un suivi rapproché de I’Arcep.

Avancement du dispositif de couverture ciblée

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées : 4374

914
sites mis en service
[ sites en attente de déploiement
. sites & mettre en service d'ici 6 mois
548 sites & mettre en service d'ici 6 4 24 mois
2613
299

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : ils sont comptabilisés une seule fols.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Date des données : 30/09/2023

Voici le détail des sites mis en service par arrété :

Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées : 4374
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Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : ils sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés . ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Date des données * 30/09/2023
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Evolution du nombre de sites mis en service

Le processus de déploiement implique un enchainement d’étapes (voir encadré). On constate que ces
étapes ont pour conséquence que les mises en service des sites sont peu nombreuses dans les
18 premiers mois suivant I'identification et interviennent de facon massive a I'approche de I'échéance.

Jusqu’a présent, depuis la premiére liste de zones arrétées dans le cadre du dispositif de couverture
ciblée en juillet 2018, les opérateurs ont mis en service les sites en moyenne 23,2 mois apres la
publication de I’arrété qui identifie ces sites.

Le graphique ci-dessous illustre cet effet « plateau » de mise en service des sites :

Evolution du nombre de sites mis en service

Nombre total de sites mis en service : 2613
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Certains sites sont mutualisés entre opérateurs . ils sont comptabilisés une seule fois
Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : ils sont comptabilisés uniguement lors de leur premiére occurrence.

Date des données : 30/09/2023
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Afin d’interpréter les données qui précedent, il apparait utile de prendre en compte les étapes
nécessaires a la construction d’un site.

Pendant le délai de 24 mois, doivent se dérouler les étapes nécessaires a I'ouverture commerciale
d’un nouveau site :

Dés la publication de I'arrété identifiant de nouvelles zones a couvrir, les opérateurs doivent
désigner I'opérateur leader, qui sera chargé de I'obtention de toutes les autorisations,
contrats et droits nécessaires au déploiement, a I’exploitation, a la maintenance et a la
supervision des sites partagés et dont il a la charge ;

L'identification du terrain est permise grace a des études d’identification des emplacements
potentiels, étude de conformité administrative, études techniques. Puis, sont réalisées une
visite technique sur le terrain ainsi qu’une conception technique du pyléne, afin de valider
I’emplacement retenu ;

Une fois I'emplacement sélectionné, I'opérateur leader entre en négociation avec le
bailleur, a I'issue de laquelle le bail peut étre signé ;

Avant de construire le pylone, il est nécessaire que I'opérateur obtienne des autorisations
administratives : Dépot du Dossier Information Mairie (DIM) dés signature du bail, dép6t de
la Demande Préalable (DP) ou du Permis de Construire (PC). Les délais d’obtention des
autorisations administratives peuvent varier en fonction des cas (sites classés, zone Natura
2 000, zones militaires, etc.) ;

Une fois I'ensemble des autorisations administratives recues, I'opérateur leader peut
entamer la construction du site. Les travaux peuvent s’étaler sur une durée variable et,
suivant la localisation du site, dépendre de conditions saisonnieres (par exemple en
montagne), de la facilité a viabiliser le terrain et a réaliser le raccordement électrique ;
Aprés la viabilisation du terrain et la construction du site, les opérateurs désignés dans
I’arrété interviennent pour installer les équipements radio ainsi que le lien de transmission
sur le site mutualisé ;

A l'ouverture commerciale, les opérateurs réalisent des paramétrages radio et s’assurent
de la qualité de service du site.

3 Bilan des avancées par région

Dans le cadre des arrétés et plus particulierement pour le cas de zones limitrophes, certains sites ont

été désignés sur deux régions. Ces sites sont comptabilisés deux fois (donc une fois pour chaque région

concernée) dans les graphiques et cartes régionaux ci-apres.
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Auvergne-Rhone-Alpes

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Auvergne-Rhéne-Alpes au 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 434
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 771
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Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 771
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Evolution du nombre de sites mis en service en Auvergne-Rhéne-Alpes

Nombre total de sites mis en service dans la région : 434
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Bourgogne-Franche-Comté
Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Bourgogne-Franche-Comté au 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 261
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Avancement du dispositif de couverture ciblée A it du dispositif de rture ciblé
en Bourgogne-Franche-Comté

par arrété en Bourgogne-Franche-Comté

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 398
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 398
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Evolution du nombre de sites mis en service en Bourgogne-Franche-Comté
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Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : iis sont comptabilisés une seule fois.

Certains sites apparaissent dans plusieurs amétés : ils sont comptabiiisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Certaines données femporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région : ils n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/09/2023
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Bretagne

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Bretagne au 30/09,/2023
Nombre total de sites mis en service dans la région : 89
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Bretagne
en Bretagne

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 138
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 138
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Evolution du nombre de sites mis en service en Bretagne

Nombre total de sites mis en service dans la région : 89
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Certaines données temparelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région . ils n'apparaissent pas dans ce graphique.
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Centre-Val De Loire

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Centre-Val de Loire au 30/09 /2023
Nombre total de sites mis en service dans la région : 134
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
dans le Centre-Val de Loire

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 198
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Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : lis sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arétés . ifs sont comptabilisés uniquement ors de leur premiére occurrence.

Date des données : 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service dans le Centre-Val de Loire

Nombre total de sites mis en service dans la région : 134

nombre de sites

00

50

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023

numéro d'arrété

2022-bis
2022-2
202241
20213
20212
20211
2020-2
2020-1
2019-4
20193
2019-2
2019-1
2018-2
2018-1

total de sites mis en
service pour l'arrété

NS NMINONDO O N
~HN58838888582=5

date de mise en service (année | mois)

@

Certains sites sont entre ils sont une seule fois.

Certains sites apparaissent dans plusieurs arétés  iIs sont comptabilisés uniquement lors de leur pramiére occurrence.
Certaines données temporelles sont manquantas pour les sites mis en service de catte région - IS n'apparaissent pas dans ca graphique.

Date des données : 30/09/2023
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Corse

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Corse au 30/09 /2023
Nombre total de sites mis en service dans la région : 46
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Avancement du dispositif de couverture ciblée A it du dispositif de couverture ciblée par arrété en Corse
en Corse

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 106
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 106
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Evolution du nombre de sites mis en service en Corse

Nombre total de sites mis en service dans la région : 46
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Gertains sites sont mutualisés entre opérateurs : iis sont complabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arétés : ils sont comptabiiisés uniquement lors de leur premiére accurrence.
Certaines données temporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région : iis n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/09/2023
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Grand Est

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Grand Est au 30/09/2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 348
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Grand Est
dans le Grand Est ) . " .

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 522
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 522
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Date des donndes : 30092023 Date des données : 30/092023

Evolution du nombre de sites mis en service dans le Grand Est
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Certaines données temporelles sont manquantes pour les siles mis en service de cette région - ils n'apparaissent pas dans ce graphique.

Dale des données . 30/09/2023
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Hauts-De-France

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans les Hauts-de-France au 30/09/2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 112
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du disposi

dans les Hauts-de-France

MNombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 193
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sites & mettre en service d'ici & & 24 mols

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 193
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ani Jors de Jaur premiere acci Certains sites apparaissent dans plusieurs amétés . ils sont comptabilisés uniquement lors de ieur premiére occurrence.

Date des données ; 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service dans les Hauts-de-France

Nombre total de sites mis en service dans la région : 112
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Centains sites sont mutualisés entre opérateurs : iis sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs amétés . ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.
Certaines données temparelles sont mangquantes pour les sites mis en service de cetle région - ils n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30092023
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fle-De-France
Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en ile-de-France au 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 36
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
en ile-de-France

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 110
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A 1t du dispositif de couverture ciblée par arrété en ile-de-France

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 110
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Certains sites sont mutuaiisés entre opérateurs  ils sont complabilisés une seule fois
Certains sites apparaissent dans plusieurs arétés : iis sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Date des données : 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service en ile-de-France

Nombre total de sites mis en service dans la région : 36
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Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : iis sont complabilisés une seule fois
Ceartains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : ils sont complabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Certaines données temporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région : iis n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/09/2023
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Normandie

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Normandie av 30/09 /2023
Nombre total de sites mis en service dans la région : 127
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Normandie
en Normandi

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 190
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 190
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sites & mettre en service d'ici 8 & 24 mois

Certains sies sont mutualisés entre opérateurs : ils sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arélés : iis sont comptabilisés uniquement lors de leur premigre occurrence.

Certains sites apparaissen

Dafe des données : 30/09/202

Date des données : 30/08/2023

Evolution du nombre de sites mis en service en Normandie

Nombre total de sites mis en service dans la région : 127
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Gertains sites sont mutualisés entre opérateurs : is sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs armétés . ils sonf comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.
Certaines dannées temporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région : iis n'apparalssent pas dans ce graphigue.

Date des données : 30/05/2023
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Nouvelle-Aquitaine
Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Nouvelle-Aquitaine au 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 307

Année de |'arrété : BEUNES
. N

e 2019

LEUGNY

® 2020
® 2021 AVAILLES-THOUARSAS g Yy e
. / | |
2022 CLESSE’  LECHILLOU
F‘l EIGHES-SUR FONTAINE
BEAUSSA\&—\.’WRE\ NT € "LU\F“\: BOUR IAR\:HAMBAULT !cﬂcnzam TERCILLAT
,&1({ ) B : \iA )}“"Ji—\
@ THAFELLE BATON  saULGE —@ LEBOURG-DHEM" -~ noUZERINES
1 \ ] \
BT HIARE LA PALUD I Jourg
g ¥ MELLE~__ NANTEUIL £ £T.GARTEMPE /.aussweas-ouuowss CHATELUS-MALVALEIX
A / MAISONNISSES @l
.Y ENSIGHE: GHAIL e CDOMPERRE LES EGLISES . ] L]
{ 3 ' e — LE DONZEIL
CHER:!DHHIEHEE— CHIVES——— EQFWFF." . LESTERF‘“\/ JABREILLES LES BORDES
IHT-AUBIN-DECROSVILLE ROUILLAC }‘T’ - ..}
‘ i wRac£TmaL syRANGTHRE TARTURE ISR
/ o
T ! @ECHALLAT o o® 7,!‘_”.,4 LE MAS D'ARTIGE
. «--n: gty | CHAMBERETNTIOUX.PIGEROLLES
SAINT-GEORGE S-ANTIGNAC e
N P i 1 SAITMARTINLE VIEUX RO
SANT.GERMAN OU.SEUDRE —9 ™M
JONTMERAC L] SAINTE MARIE LAPANOUZE
oA — -—o Chateau-Chenix ‘ Ty
‘-
| sxmmwn LI o MEJ\E
| ORIDLLEE vig ;'RS’ SAINT-ToRY-LAS BSAINT BONIET L F
| | . (4 ™ . ST aRE LG
[ \\k FASSILLAC ETHUEERO\.HE) L] {
CHANTERAC == -
| . mwm.r . sl T-MERD-DE -LAPLEAL
| [ W . ‘e
EY\;URAHDE ET-GAR o GROS.CHASTANG

RUAC @ r:ux ET BIGARDOUE-MOUZENS

-

- GAUGEAC

f’l T SAINTMICHEL DE-LAPLUIADE o LGPELE %%
IO
|y S
CUDOS)  LABRETOMIE — PAULHIAC
o %

VERTEUIL-DAGENAIS
FRTEULD SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT.

BELMADE  SAUVIAC UBEYRES,
{ e
®e e \)IJm:u\ e \l ACEPEDE T
.
,
QEAUP LISSE

LESGOR  cacken/

»
GOURBERA

ARROSES

ARnos  LESPIELLE

ESQUIULE Y

BUSTINGE-RIBERRY, /‘.
'\ SAINTE ENGRACE ARROS-DE-NAY
S e

@ EAUX-BONNES

SAINTE-ENGRACE

Date des données : 30/09/2023

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023 27/37



Avancement du dispositif de couverture ciblée
en Nouvelle-Aquitaine

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 482

112

46

307

sites mis en service
. sites en attente de déploiement
B stes & mettre en service diici 6 mols

sites & mettre an service d'ici 6 & 24 mois

Certains sites apparaissent d

Dafe des données : 30092023

A t du dispositif de rture ciblée par arrété en Nouvelle-Aquitaine

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 482

£2018-] 51/51
£ 2018-2 25/25
5 2019-1 20/20
- 2019-2 W32/33
©2019-3 6/6
2019-4  0/0
2020-1 I GG/ 72
2020-2 8/ 8
2020-3 4/ 4
2020-Bis 74T
2021- W 43/45
2021-2 I 37/ 39
2021-3 Mo/t
2021-Bis . 47
2022-1 N 7 / 49
2022-2 I 2 32
2022-3 | O / 20
2022-Bis I 0/ 6
2023-] I — 0 / 40
2023-2 I 0/ 16
(] 20 40 60 80
nombre de sites
sites mis en service
. sites en attente de déploiement x /)y nombre de sites mis en service / total de sites demandés

B sites a mettre en service d'ici 24 mois

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs - ils sont comptabilisés une seule fois
Certains sites apparaissent dans plusieurs ametés - ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence

Evolution du nombre de sites mis en service en Nouvelle-Aquitaine

Nombre total de sites mis en service dans la région : 307

nombre de sites

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023

numéro d'arrété

2022-2
202241
2021-bis
2021-2
202111
2020-bis
2020-3
2020-2
2020-1
2019-3
2019-2
20191
2018-2
2018-1

total de sites mis en

SHNMTNON OO, service pour l'arrété

505550558027 M5

date de mise en service (année | mois)

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs - ils sont comptabilisés une seule fois.

Centains sites apparaissent dans plusieurs amétés : ils sont comptabilisés uniquement iors de leur premiére occurrence.

Gertaines données temporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région : ifs n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données . 30/09/2023
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Occitanie

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service en Occitanie au 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 445
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Avancement du dispositif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété en Occitanie
en Occitanie

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 777
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 777
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o sites mis en service
sites en attente de déploiement
plok . sites en attente de déploiement x/y nembre de sites mis en service / total de sites demandés
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[ sites a mettre en service d'ici 24 mois

sites & mettre en service d'ici 6 & 24 mois

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs . ils sont complabilisés une seule fois

Cortaing oite Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés - ils sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Date des données : 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service en Occitanie

Nombre total de sites mis en service dans la region : 445 numéro d'arrété
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312

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : ils sont comptabilisés une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés - fis sont comptabilisés uniquement lors de leur premiéra occurrence.
Certaines données temparelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région - ils n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/08/2023

Arcep- Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2023 30/37



Pays De La Loire

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Pays de la Loire au 30/09/2023
Nombre total de sites mis en service dans la région : 130
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A + l.'.I'

itif de couverture ciblée Avancement du dispositif de couverture ciblée par arrété dans le Pays de la Loire

LI
dans le Pays de la Loire ) ) s -
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 200
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 200
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adees - #5 Sont comp idre o6 Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : iis sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

sites apparaissent dans

Date des d 301092023 Date des données : 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service dans le Pays de la Loire

Nombre total de sites mis en service dans la région : 130
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o

5o
n service (année | mois)

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs : ils sont comptabilisés une seule fois.

Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : ils sont complabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Certaines données temporelies sont manquantes pour les sifes mis en service de cette région - iis n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/09/2023
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Provence-Alpes-Cote d’Azur

Sites du dispositif de couverture ciblée mis en service dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur av 30/09 /2023

Nombre total de sites mis en service dans la région : 144
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Avancement du dispositif de couverture ciblée
dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur

Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région :

74

36

sites mis en service
sites en attente de déploiement

sites & mattre en service d'ici & mois

sites & mattre en service d'ici 6 & 24 mois.

Certains si

es apparaissent a

A 1t du dispositif de rture ciblée par arrété dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur
Nombre total de sites pour couvrir les zones arrétées dans la région : 293
293
£2018-] 21721
£ 2018-2 3/3
&2019-1 15/15
- 2019-2 W13/ 14
=2019-3 I 10/ 13
2019-4 o0/0
2020-1 I 25/ 29
2020-2 I 12/ 15
2020-3 4/ 4
2020-Bis LY
2021-1 I, 1 / 38
2021-2
2021-3
2021-Bi
2022-]
2022-2
2022-3
2022-B
2023-]
2023-2

40

nombre de sites
sites mis en service

. sites en attente de déploiement X/ nombre de sites mis en service / total de sites demandés

B sites a mettre en service d'ici 24 mois

Certains sites sont mutuali: t compl és une seule fois.
Certains sites apparaissent dans plusieurs arrétés : iis sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.

Date des données . 30/09/2023

Evolution du nombre de sites mis en service dans le Sud Provence-Alpes-Céte d'Azur

Nombre total de sites mis en service dans la région : 144

@
o

nombre de sites

5]
a

50
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numéro d'arrété

2022-bis
202241
2021-bis
2021-2
20211
2020-bis
2020-3
2020-2
2020-1
2019-3
2019-2
2019-1
2018-2
20181

total de sites mis en

C O NN TN OO0 N NN TN OO O — e TN 0N Do service pour |'arrété
Be=ncB83885882="5083885882=0588388588°2 P
date de mise en servica (annde | mols)

Certains sites sont mutualisés entre opérateurs - ils sont comptabilisés une seule fois
Certains sites apparalssent dans plusieurs arrétés : is sont comptabilisés uniquement lors de leur premiére occurrence.
Centaines données temporelles sont manquantes pour les sites mis en service de cette région - ils n'apparaissent pas dans ce graphique.

Date des données : 30/08/2023
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Annexe 1 : Lexique

Bonne couverture : au sens de la décision de I’Arcep n° 2016-1678 en date du 6 décembre 2016 modifiée par
la décision n° 2020-0376 du 31 mars 2020, c’est-a-dire « ol les communications devraient étre possibles a
I’extérieur dans la plupart des cas, et dans certains cas, a l'intérieur des bdtiments ».

Collecte (ou lien de collecte) : les sites mobiles sont souvent reliés aux réseaux des opérateurs par des liens
en fibre optique. Dans certains cas, les sites mobiles sont reliés par des liens sans fil (« faisceaux hertziens »)
et dans des cas plus particuliers de zones tres isolées, par un lien satellite.

Points d’intérét : ensemble des points identifiés et listés dans les arrétés. Plusieurs points d’intérét peuvent
appartenir a une méme "zone" a couvrir.

Sites mis en service : sites qui fournissent des services de radiotéléphonie mobile en « bonne couverture »
et d'acces mobile THD par I'ensemble des opérateurs identifiés conjointement. En d’autres termes, il s’agit
des sites qui fournissent un service @ minima en 3G et 4G a un utilisateur grand public, muni d’'une SIM
commerciale de I'opérateur et d’un terminal compatible.

Mutualisation : on entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre
opérateurs, c’est-a-dire I'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs
d’infrastructure tels que les pylénes ou les toits-terrasses, les « feeders » (cables coaxiaux qui relient les
antennes aux stations de base), les locaux, I'environnement technique des équipements réseaux (électricité,
climatisation, génie civil...). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres
équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences. On entend par partage
d’installations actives |'utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accés
radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal),
correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contréleurs de stations de base et aux
liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent étre opérés
par tout ou partie des opérateurs associés au partage.

Zones : ensemble des zones identifiées et listées dans les arrétés. Les opérateurs devront construire un ou
plusieurs sites pour fournir des services de radiotéléphonie mobile en « bonne couverture » et d'accés mobile
THD. Une zone peut étre constituée de plusieurs points d’intéréts (eux-mémes listés et identifiés dans les
arrétés).
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Annexe 2 : Liste des arrétés publiés a fin septembre 2023 au titre du dispositif de couverture ciblée

Numéro
darrété Nombre de ]
utilisé dans Désignation des arrétés définissant la liste des zones a couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles | Date de publication nouveaux sites Echéance prévue
le au titre du dispositif de couverture ciblée de Parrété identifiés dans par I'arrété’
I'arrété modifié?
document
2018-1 Arrété du 4 juillet 2018 définissant la liste des zones a couvrir pour I'année 2018 8 juillet 2018 440 27 juin 2020
2018-2 Arrété du 21 décembre 2018 définissant la liste complémentaire des zones a couvrir pour I'année 2018 26 décembre 2018 109 26 décembre 2020
2019-1 Arrété du 21 mars 2019 définissant la premiére liste des zones a couvrir pour I'année 2019 22 mars 2019 181 22 mars 2021
2019-2 Arrété du 12 juillet 2019 définissant la deuxieme liste des zones a couvrir pour I'année 2019 18 juillet 2019 318 18 juillet 2021
2019-3 Arrété du 23 décembre 2019 définissant la troisieme liste pour I'année 2019 29 décembre 2019 120 29 décembre 2021
2019-4 Arrété du 23 décembre 2019 définissant la quatrieme liste des zones a couvrir pour I'année 2019 28 décembre 2019 54 28 décembre 2021
2020-1 Arrété du 27 mai 2020 définissant la premiére liste des zones a couvrir pour I'année 2020 31 mai 2020 443 31 mai 2022
2020-2 Arrété du 21 ao(t 2020 définissant la deuxieme liste des zones a couvrir pour I'année 2020 28 aodt 2020 208 28 ao(it 2022
2020-bis Arrété du 1°" octobre 2020 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones a couvrir pour I'année 2020 8 octobre 2020 51 8 octobre 2022
2020-bis Arrété du 1°" octobre 2020 modifiant la liste des zones a couvrir pour les années 2018 et 2019 8 octobre 2020
2020-3 Arrété du 17 décembre 2020 définissant la troisiéme liste de zones a couvrir pour I'année 2020 26 décembre 2020 113 26 décembre 2022
2021-1 Arrété du 17 décembre 2020 définissant la premiére liste de zones a couvrir pour I'année 2021 26 décembre 2020 412 1¢" janvier 2023
2021-2 Arrété du 9 avril 2021 définissant la deuxiéme liste de zones a couvrir pour I'année 2021 17 avril 2021 323 17 avril 2023
2021-bis Arrété du 27 septembre 2021 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones a couvrir pour I'année 2021 5 octobre 2021 68 5 octobre 2023
2021-bis Arrété du 27 septembre 2021 modifiant les listes des zones a couvrir pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 5 octobre 2021
2021-3 Arrété du 21 décembre 2021 définissant la troisiéme liste de zones a couvrir pour I'année 2021 4 janvier 2022 81 4 janvier 2024
2022-1 Arrété du 1°" février 2022 définissant la premiére liste des zones a couvrir pour I'année 2022 16 février 2022 511 16 février 2024
2022-2 Arrété du 21 juin 2022 définissant la deuxiéme liste des zones a couvrir pour I'année 2022 25 juin 2022 202 25 juin 2024
2022-bis Arrété du 24 octobre 2022 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones a couvrir pour I'année 2022 28 octobre 2022 125 28 octobre 2024
2022-bis Arrété du 24 octobre 2022 modifiant les listes des zones a couvrir pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 28 octobre 2022
2022-3 Arrété du 23 décembre 2022 définissant la troisieme liste de zones a couvrir pour I'année 2022 30 décembre 2022 136 30 décembre 2024
2023-1 Arrété du 23 décembre 2022 définissant la premiére liste de zones a couvrir pour I'année 2023 30 décembre 2022 320 1¢" janvier 2025
2023-2 Arrété du 31 juillet 2023 définissant la deuxiéme liste de zones a couvrir pour I'année 2023 4 ao(t 2023 159 4 ao(t 2025

4 Aprés prise en compte de I'arrété du 1¢" octobre 2020 modifiant les listes des zones a couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018
et 2019, I'arrété du 27 septembre 2021 modifiant les listes des zones a couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019, 2020 et
2021 et I'arrété du 24 octobre 2022 modifiant les listes des zones a couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019, 2020, 2021

et 2022.

5 Echéance calculée avant la prise en compte des éventuelles modifications pouvant intervenir a la suite de 'ordonnance 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et a I'adaptation des procédures pendant cette méme période.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037161874
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037852630?r=ORgkZ0eF1G
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038257761?r=X3hGThA9bd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038777456
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684846
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039682947
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041939050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042271635
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407499
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738867
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738859
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044162888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044162896
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044813553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045174650
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045963073
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496419
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496400
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836685
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836677
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047931261

NB : Certains sites sont identifiés dans plusieurs arrétés, notamment si un ou plusieurs opérateurs supplémentaires ont été désignés pour couvrir la zone. Le cas échéant, ils sont comptabilisés
uniquement lors de leur premiére occurrence dans la colonne « nombre de nouveaux sites ». Ainsi par exemple, I'arrété 2019-3 désigne Bouygues Telecom, Orange et SFR pour venir couvrir
la zone de Civry-la-Forét (zone 2019_07_78-1) avec un site et I'arrété 2019-4 identifie Free Mobile pour venir couvrir cette méme zone avec le méme site, alors le site est comptabilisé
uniguement dans I'arrété 2019-3.
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