Annexe 1
La proposition d’Altitude Infrastructure THD au titre de Farticle L. 33-13

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Monsieur Edouard Philippe
Premier Ministre

Hotel de Matignon

57, rue de Varenne

75007 Paris

Val-de-Reuil, le 08 novembre 2019

Lettre Recommandée avec AR n° 1A 162 781 2992 3

Objet : Lettre d’engagement d’Altitude Infrastructure THD en réponse a I'Appel a Manifestation
d’Engagements Locaux (« AMEL ») du Syndicat d’équipement des communes des Landes (« SYDEC »)

Monsieur le Premier Ministre,
Nous nous référons a I’AMEL lancé par le SYDEC.

Conformément aux attentes exprimées dans la consultation, Altitude Infrastructure THD a étudié les
conditions techniques, économiques et financiéres du déploiement du Trés Haut Débit sur le territoire
du département des Landes, et a fait part au SYDEC de son intention de déployer un volume
prévisionnel de 104 340 logements ou locaux a usage professionnel (ci-aprés « Locaux »)* a date sur
son territoire. Cette proposition a été retenue par le SYDEC, conformément a la délibération du Conseil
Syndical du 18 juillet 2019, en vue de permettre la finalisation de la couverture du territoire des Landes.

Dans ce contexte, pour répondre principalement a vos attentes mais également a celle de I'Etat,
Altitude Infrastructure THD prend des engagements sur le fondement de I'article L.33-13 du code des
postes et de communications électroniques (CPCE), sur le territoire du département des Landes. Le
détail des communes concernées, ainsi que le volume prévisionnel de Locaux associés, est disponible
en annexe 1 du présent courrier.

Dans ces communes, Altitude Infrastructure THD s’engage, a compter de l'acceptation de ses
engagements par le ministre chargé des communications électroniques, a :

! Tels qu’issus des données INSEE



DocuSign Envelope ID: 507B2F66-49DA-4F60-A43F-C66A530CE28B

Saltitude THD

- Finaliser le déploiement FttH au plus tard fin 2022, c’est-a-dire avoir rendu raccordables
(points de branchement optique posés) 100% des Locaux? des communes ou parties de

communes visées a I'annexe 1 et notamment a :
o Avoir rendu raccordables 10,4% des Locaux d’ici fin 2020
o Avoir rendu raccordables 65,7% des Locaux d’ici fin 2021 ;

o Avoirrendu raccordables 100% des locaux d’ici fin 2022.

Le planning détaillé des prises déployées par commune situé en annexe 1 de la lettre d’engagement
est donné a titre indicatif. Il pourra étre ajusté a la hausse ou a la baisse selon les communes sous
réserve de respecter les trois jalons annuels de I'échéancier prévu ci-dessus.

- Respecter I'équilibre technique et financier des réseaux d’initiative publique existants sur le
territoire ;

- Ne pas recourir au mécanisme de prises « raccordables sur demande » ;

- Limiter le nombre de raccordements longs® & 2% des Locaux au global.

Altitude Infrastructure THD s’engage a identifier les Locaux concernés par la catégorie
« raccordements longs » au sein des informations mises a disposition a la maille de 'immeuble, au plus
tard lors de la premiére consultation préalable aux déploiements, conformément a la décision de
I’Arcep n°2015-0776 et aux travaux du groupe Interop’Fibre, des modifications pouvant étre faites lors
de la mise a disposition d’un point de mutualisation.

Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de I'article L.33-13 du CPCE. Nous acceptons par ailleurs le
principe d'une sanction tel qu’il est prévu dans ce méme article.

Altitude Infrastructure THD proposera I'accés aux lignes ainsi déployées dans les conditions prévues
par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques : le projet d’offre
d’acces a ces lignes FttH est présenté, a titre indicatif, en annexe 4.

Nos engagements sont pris en considération du cadre législatif et réglementaire en vigueur au 1* juillet
2019 applicable au FttH et en particulier aux décisions de 'ARCEP n°2010-132, n°2013-1475, n°2015-
0776 et ses recommandations du 22 décembre 2009 et 7 décembre 2005.

Les circonstances pour lesquelles Altitude Infrastructure THD s'estimerait en droit de demander a I'Etat
de reconsidérer tout ou partie des engagements proposés sont notamment celles venant dégrader de

* Sauf cas des logements ou locaux qui ne pourraient étre rendus raccordables du fait d’'un refus des
copropriétaires et propriétaires concernés. Altitude Infrastructure THD s’engage a faire diligence pour s’assurer
de I'obtention des autorisations nécessaires et a, le cas échéant, s’en justifier.

* Un raccordement long désigne un raccordement final pour lequel I'éloignement entre le PBO et la limite du
domaine privatif est supérieur & 100 métres. Ces locaux pourront étre traités au travers d’une tarification
différenciée en cas de demande d'un opérateur commercial. Cette tarification sera orientée vers les coiits. Les
lignes concernées par ce dispositif seront clairement identifiées vis-a-vis des tiers.

(> LR 0 805 761 000 1 Terrasse Bellini 9200 Voie des Clouets
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fagon substantiellement négative le plan d’affaires, comme par exemple les circonstances singuliéres
suivantes : madification du cadre législatif et réglementaire précisé ci-dessus ou déploiement de FTTH
de la part d’'un opérateur tiers sur la zone concernée par les présents engagements.

Les modifications précitées ouvrent droit pour Altitude Infrastructure THD de demander la tenue d’une
réunion au cours de laquelle Altitude Infrastructure THD présenterait a des représentants du
Gouvernement et de I'Arcep les raisons qui conduisent a envisager de reconsidérer tout ou partie des
engagements ici proposés a I'aune de I'impact sur son plan d’affaires de cette modification. Cette
réunion devra se tenir au plus tard trente (30) jours suivant le jour de la formulation par Altitude
Infrastructure THD d’une telle demande. Au plus tard dans les deux (2) mois suivant la demande de
convocation de ladite réunion, Altitude Infrastructure THD se réserve le droit de reconsidérer tout ou
partie des susdits engagements des lors qu’elle aura démontré I'impact substantiel sur son plan

d’affaires desdites modifications.

En cas de survenance d’une circonstance singuliére venant dégrader de facon substantielle son plan
d’affaires et le conduisant a demander la révision de ses engagements, selon la procédure
susmentionnée, Al THD s’engage a produire toutes les justifications permettant de démontrer qu’il a

fait toute diligence pour remplir ses engagements.

En outre, Altitude Infrastructure THD précise qu’il souhaite éviter tout déploiement en doublon sur les
zones faisant 'objet des présents engagements. Ainsi, dans I'hypothése ol un autre opérateur
effectuerait des déploiements FTTH sur les zones concernées, Altitude Infrastructure THD pourrait
librement choisir de ne pas déployer sur ces zones, et pourrait méme envisager de céder une partie
des raccordements qu’elle a déja opérés si cela s’avérait nécessaire pour assurer la cohérence sur ces

Zones.

Pour faciliter le contrdle des engagements souscrits aux termes du présent courrier, Altitude
Infrastructure THD créera une société ad hoc (entité légale qu’il contréle directement ou indirectement
au sens des articles L.233-1 du Code de commerce) dédiée a la conception, a la construction et au
financement du réseau et a laquelle sera automatiquement transféré le présent engagement dans son
intégralité et sans exception. Cette substitution emporte transfert a la société ad hoc de I'ensemble
des actes passés, prestations réalisées et contrats conclus par Altitude Infrastructure THD pendant la
période comprise entre la date d’entrée en vigueur de I'engagement et la date de substitution, ainsi
que des responsabilités en découlant. Cette substitution se matérialisera par I'envoi d’un courrier au
Premier Ministre ou au Ministre chargé des communications électroniques précisant que la société ad
hoc s’oblige irrévocablement et inconditionnellement a reprendre l'intégralité des obligations
d’Altitude Infrastructure THD résultant du présent engagement L.33-13.

En cas de cession de I'engagement L.33-13 ou du réseau, et a I'exception d’une cession a une société
qu’Altitude Infrastructure THD contrdle directement ou indirectement au sens des articles L.233-1 du
Code de commerce, le cédant s’engage a saisir le ministre chargé des communications électroniques,
conjointement avec le cessionnaire pressenti, pour demander le transfert de 'ensemble du présent

Siége social Siege administratif
DH'Vert 0 805 761 000 1 Terrasse Bellini 9200 Voie des Clouets
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engagement.

L'Etat vérifie alors si le cessionnaire présente bien toutes les garanties professionnelles et financiéres
pour assurer la réalisation des engagements. En cas de refus d’agréer la cession, I'Etat devra d{iment
motiver sa décision. En cas d’acceptation, le cédant est libéré de I'exécution de son engagement a
compter de l'arrété du ministre chargé des communications électroniques portant acceptation du
transfert de 'engagement au titre de 'article L.33-13 du CPCE.

Pour garantir la solvabilité de la société ad hoc et protéger I'Etat contre une défaillance de celle-ci,
Altitude Infrastructure THD s’engage a détenir le contrdle de la société ad hoc de maniére directe ou
indirecte au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce durant toute la période de construction du
réseau FttH.

Enfin, le présent engagement est par ailleurs accompagné d’un cautionnement solidaire de la société
Altitude Infrastructure THD, présenté en annexe 3, a hauteur de

euros, qui pourra étre sollicitée pour le paiement de toute sanction qui ne serait pas
honorée par la société ad hoc, ou en cas de dissolution de cette derniére sans que les engagements
souscrits dans le cadre du présent courrier n'aient été transférés au préalable en accord avec le

paragraphe précédent.

le vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, |'expression de ma considération la plus

distinguée.

Madame llham DJEHAICH
Directrice Générale

DocuSigned by:

(Uean DYEtAICK

3FAQ2BBET16F44D...
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ANNEXE 1

Périmetre Géographique et calendrier de déploiement

THD

Nb prises | Nb de prises LI Nl? g Nt.’ ge NL:' de
INSEE COMMUNE total de la | concernées |OUVErture| Prises | prises | prises
commune!| i parl AMEL F"I'I'H de livrées livrées | livrées
I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022
32017 AURENSAN 74 74 100% 0 0 74
32046 BERNEDE 110 110 100% 0 0 110
32108 CORNEILLAN 81 81 100% 0 0 81
32192 LANNUX 137 137 100% 0 0 137
32333 PROJAN 91 91 100% 0 0 91
32424 SEGOS 134 133 99% 0 0 133
40001 AIRE-SUR-L'ADOUR 3794 715 19% 0 0 715
40002 AMOU 867 867 100% 0 0 867
40005 ARBOUCAVE 124 117 94% 0 0 117
40006 ARENGOSSE 409 5 1% 1 0
40007 ARGELOS 91 91 100% 0 91
40008 ARGELOUSE 66 66 100% 0 66
40011 ARSAGUE 180 180 100% 0 0 180
40012 ARTASSENX 120 120 100% 0 5 115
40013 ARTHEZ-D'ARMAGNAC 7hl 71 100% 0 71
40014 ARUE 200 200 100% 0 200
40015 ARX 82 82 100% 0 82
40017 AUDIGNON 194 194 100% 0 0 194
40018 AUDON 183 178 97% 0 178 0
40019 AUREILHAN 864 835 97% 0 0 835
40020 AURICE 292 292 100% 0 97 195
40022 BAHUS-SOUBIRAN 225 225 100% 0 225
40023 BAIGTS 191 141 74% 0 141
40024 BANOS 122 122 100% 0 122
40025 BASCONS 410 410 100% 0 407 3
40026 BAS-MAUCO 162 162 100% 0 44 118
40027 BASSERCLES 82 82 100% 0 82 0
40028 BASTENNES 133 133 100% 0 133 0
40030 BAUDIGNAN 37 37 100% 0 37 0
40033 BELIS 98 98 100% 0 98 0
40039 BETBEZER-D'ARMAGNAC 84 84 100% 0 84 0
40040 BEYLONGUE 211 211 100% 0 211 0
Siége social Siége administratif
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Nb prises | Nb de prises Jatinde Nh,' L3 Nt,’ ge Nt" £
INSEE COMMUNE total de la | concernées sodverture !ms’es ;.ms’es [-)I’IS’ES

Commune | L par FAMEL FTTH de livrées | livrées | livrées

I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022
40041 BEYRIES 64 64 100% 0 64 0
40043 BIAS 641 641 100% 0 0 641
40046 BISCARROSSE 12102 12101 100% 0 11774 327
40047 BONNEGARDE 143 143 100% 0 59 84
BORDERES-ET-

40049 LAMENSANS 174 174 100% 0 27 147
40052 BOURDALAT 124 124 100% 0 123
40053 BOURRIOT-BERGONCE 241 241 100% 0 241
40056 BROCAS 445 445 100% 0 445
40057 BUANES 147 147 100% 0 0 147
40058 CACHEN 149 149 100% 0 149
40060 CALLEN 124 124 100% 0 124
40064 CANENX-ET-REAUT 95 95 100% 0 95
40065 CAPBRETON 11491 11456 100% 6133 5320
40066 CARCARES-SAINTE-CROIX 244 244 100% 0 0 244
40067 CARCEN-PONSON 335 203 61% 0 0 203
40068 CASSEN 404 404 100% 404 0 0
40069 CASTAIGNOS-SOUSLENS 188 188 100% 0 188 0
40070 CASTANDET 207 207 100% 0 206
40071 CASTELNAU-CHALOSSE 283 16 6% 0 16
40072 CASTELNAU-TURSAN 112 112 100% 0 112
40073 CASTELNER 68 68 100% 0 68 0
40074 CASTEL-SARRAZIN 257 257 100% 0 0 257
40076 CAUNA 213 213 100% 0 11 202
40077 CAUNEILLE 383 206 54% 0 206
40078 CAUPENNE 214 44 21% 0 44
40080 CAZERES-SUR-L'ADOUR 557 546 98% 0 0 546
40081 CERE 203 202 100% 0 202 0
40082 CLASSUN 115 115 100% 0 0 115
40083 CLEDES 65 65 100% 0 0 65
40084 CLERMONT 353 348 99% 0 0 348
40085 COMMENSACQ 268 257 96% 257 0
40086 COUDURES 256 3 1% 0 3
40087 CREON-D'ARMAGNAC 200 200 100% 0 200
40089 DOAZIT 419 20 5% 0 0 20
40090 DONZACQ 257 249 97% 0 249
40091 DUHORT-BACHEN 355 351 99% 0 351

www.allitudeinfrastructure.fr

Tour Initiale

92919 Paris La Défense CEDEX

27100 Val de Reuil

Fax : 02 32 40 51 76
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Nb prises | Nb de prises Jauxde NP de Nl..’ de NI? de
INSEE COMMUNE total de la | concernées sofiverture r.ms‘es ;_ms’es |-JI'I5’ES

ComUn = | e TAMEL F]'I‘H de livrées | livrées | livrées

I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022
40092 DUMES 112 107 96% 0 0 107
40093 ESCALANS 160 160 100% 0 157 3
40094 ESCOURCE 491 486 99% 0 486 0
40095 ESTIBEAUX 322 322 100% 0 0 322
40096 ESTIGARDE 61 61 100% 0 61 0
40097 EUGENIE-LES-BAINS 541 540 100% 0 0 540
40098 EYRES-MONCUBE 166 166 100% 0 0 166
40099 FARGUES 155 154 99% 0 0 154
40100 LE FRECHE 236 236 100% 0 236 0
40102 GABARRET 823 823 100% 0 490 333
40104 GAMARDE-LES-BAINS 606 410 68% 0 0 410
40105 GAREIN 249 249 100% 0 249 0
40106 GARREY 89 89 100% 0 0 89
40108 GASTES 556 14 3% 0 14 0
40109 GAUJACQ 221 221 100% 0 221 0
40110 GEAUNE 412 412 100% 0 412
40113 GOOS 234 234 100% 0 234
40115 GOUSSE 135 135 100% 0 135
40116 GOUTS 144 144 100% 0 142 2
40117 GRENADE-SUR-L'ADOUR 1280 1280 100% 0 882 398
40118 HABAS 795 795 100% 0 795
40119 HAGETMAU 2573 1 0% 0 1
40122 HAUT-MAUCO 427 426 100% 0 426
40124 HERRE 75 15 100% 0 75 0
40127 HONTANX 318 318 100% 0 316
40128 HORSARRIEU 314 202 64% 0 202
40130 LABASTIDE-CHALOSSE 81 81 100% 0 81 0
40131 LABASTIDE-D'ARMAGNAC 473 473 100% 0 473 0
40132 LABATUT 738 738 100% 0 738
40133 LABENNE 3598 3585 100% 0 3 585
40134 LABOUHEYRE 1488 2 0% 2 0
40135 LABRIT 514 513 100% 0 513 0
40136 LACAJUNTE 81 81 100% 0 0 81
40137 LACQUY 145 145 100% 0 145
40138 LACRABE 133 133 100% 0 133
40140 LAGRANGE 117 117 100% 0 117
) TarasonBeii 920 Vold ey Claets
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Nb prises | Nb de prises pauxde Nl? ae Ni? de Nl? gc
INSEE COMMUNE total de la | concernées |OUVErtUre | Pprises | prises | prises
o ne || Epar I AMEL F?‘I’H de livrées | livrées | livrées
I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022

40141 LAHOSSE 143 139 97% 0 0 139
40142 LALUQUE 481 481 100% 16 0 465
40143 LAMOTHE 168 168 100% 0 0 168
40145 LARRIVIERE 309 309 100% 0 289 20
40146 LATRILLE 83 80 96% 0 80
40147 LAUREDE 207 206 100% 206 0 0
40148 LAURET 48 48 100% 0 48
40149 LENCOUACQ 277 277 100% 0 277 0
40152 LESPERON 585 595 100% 0 595 0
40153 LE LEUY 125 125 100% 0 0 125
40154 LEVIGNACQ 300 300 100% 0 0 300
40157 LIT-ET-MIXE 1842 1842 100% 0 1803 39
40158 LOSSE 245 245 100% 0 245 0
40159 LOUER 154 154 100% 1 0 153
40160 LOURQUEN 99 2 2% 2 0 0
40161 LUBBON 84 84 100% 0 84 0
40163 LUE 373 276 74% 0 0 276
40164 RETJONS 208 208 100% 0 208 0
40165 LUGLON 223 222 100% 222 0 0
40166 LUSSAGNET 42 42 100% 0 0 42
40167 LUXEY 466 466 100% 0 466
40169 MAILLAS 105 105 100% 0 105
40170 MAILLERES 115 115 100% 0 115
40171 MANO 94 94 100% 0 94

- 40172 MANT 149 149 100% 0 0 149
40173 MARPAPS 70 70 100% 0 70 0
40174 MAURIES 39 39 100% 0 39
40175 MAURRIN 218 218 100% 0 2 216
40176 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC 66 66 100% 0 66 0
40180 MEILHAN 537 537 100% 0 0 537
40182 MEZOS 753 753 100% 0 753 0
40184 MIMIZAN 7321 7320 100% 0 2876 4444
40185 MIRAMONT-SENSACQ 205 205 100% 0 0 205
40186 MISSON 379 350 92% 0 0 350
40188 MOMUY 240 238 99% 0 238 0
40189 MONGET 52 52 100% 0 14 38

i 5200 Vol des Glousts
www.allitudeinfrastructure r Tour Initiz ET‘EGO Val de Reuil
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M prises ) Nb.de prises cc;r:::rg:re :::s:; :::; ;l:si‘:
INSEE COMMUNE total de la | concernées e =57 Bt

commune | par AMEL FTTH de livrées | livrées | livrées

I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022

40190 MONSEGUR 182 182 100% 0 182
40191 MONTAUT 321 257 80% 0 257
40193 MONTEGUT 47 47 100% 0 47 0
40185 MONTGAILLARD 289 289 100% 0 5 284
40196 MONTSOUE 270 270 100% 0 257 13
40198 MORGANX 101 101 100% 0 0 101
40199 MOUSCARDES 129 129 100% 0 0 129
40203 NASSIET 178 178 100% 0 166 12
40205 NOUSSE 129 1 1% 0 0
40208 ONARD 174 174 100% 174 0 0
40209 ONDRES 3089 3082 100% 0 3077
40210 ONESSE-ET-LAHARIE 651 643 99% 0 643 0
40212 ORTHEVIELLE 447 437 98% 0 0 437
40214 OSSAGES 252 251 100% 0 0 251
40215 OUSSE-SUZAN 168 168 100% 0 38 130
40216 OZOURT 103 103 100% 0 0 103
40217 PARENTIS-EN-BORN 3409 4 0% 0 0
40218 PARLEBOSCQ 297 297 100% 0 20 277
40219 PAYROS-CAZAUTETS 45 45 100% 0 0 45
40220 PECORADE 78 78 100% 0 0 78
40221 PERQUIE 209 209 100% 0 208 1
40223 PEYRE 116 116 100% 0 116 0
40225 PHILONDENX 110 110 100% 0 0 110
40226 PIMBO 125 125 100% 0 0 125
40228 POMAREZ 827 8 1% 0 0
40230 PONTONX-SUR-L'ADOUR 1395 1354 100% 1394 0
40231 PORT-DE-LANNE 562 3 1% 0 0
40232 POUDENX 128 128 100% 0 128 0
40233 POUILLON 1589 18 1% 0 0 18
40235 POYANNE 354 354 100% 354 0 0
40236 POYARTIN 371 260 70% 0 260
40237 PRECHACQ-LES-BAINS 381 381 100% 263 118
40238 PUJO-LE-PLAN 303 303 100% 0 297 6
40239 PUYOL-CAZALET 49 49 100% 0 0 49
40240 RENUNG 238 238 100% 0 0 238
40242 RIMBEZ-ET-BAUDIETS 56 56 100% 0 56 0

27100 Val de Reuil
Fax :02 3240 5176
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: / Taux de Nb de Nb de Nb de
DR Prlsees| ND.Ce pllss couverture rises rises rises
INSEE COMMUNE total de la | concernées P s PES
Sk ar FAMEL FTTH de livrées livrées | livrées
& i | S I'AMEL | en 2020 | en2021 | en 2022
40245 ROQUEFORT 1163 1162 100% 0 1162
40246 SABRES 741 736 99% 734 2
40247 SAINT-AGNET 91 91 100% 0 0 91
40252 SAINTE-COLOMBE 297 251 85% 0 0 251
40254 SAINT-CRICQ-DU-GAVE 213 213 100% 0 0 213
40255 SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 219 218 100% 0 218 0
40256 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE 349 345 99% 0 0 345
SAINTE-EULALIE-EN-
40257 BORN 885 885 100% 0 0 885
40258 SAINTE-FQY 118 118 100% 0 118 0
40259 SAINT-GEIN 222 222 100% 0 18 204
SAINT-GEQURS-
40260 D'AURIBAT 193 193 100% 193 0 0
40262 SAINT-GOR 177 177 100% 0 177 0
40263 SAINT-JEAN-DE-LIER 204 204 100% 0 0 204
SAINT-JULIEN-
40265 D'ARMAGNAC 75 75 100% 0 75 0
40266 SAINT-JULIEN-EN-BORN 1797 1796 100% 0 1796 0
40267 SAINT-JUSTIN 592 592 100% 0 592
40270 SAINT-LOUBOUER 249 248 100% 0 0 248
SAINT-MAURICE-SUR-
40275 ADOUR 283 283 100% 0 0 283
40278 SAINT-PAUL-EN-BORN 537 17 3% 0 15 2
40282 SAINT-SEVER 2697 2 697 100% 0 2283 414
40285 SAINT-YAGUEN 320 320 100% 0 0 320
40286 SAMADET 594 12 2% 0 0 12
40287 SANGUINET 2623 2621 100% 0 2621
40288 SARBAZAN 562 562 100% 0 562
40289 SARRAZIET 96 94 98% 0 93
40290 SARRON 60 60 100% 0 0 60
40297 LE SEN 143 143 100% 0 143 0
40298 SERRES-GASTON 201 187 93% 0 0 187
40302 SINDERES 93 i 8% 0 7 0
40304 SOORTS-HOSSEGOR 5629 89 2% 89 0 0
40305 SORBETS 107 107 100% 0 0 107
40306 SORDE-L'ABBAYE 368 357 97% 0 0 357
40307 SORE 714 714 100% 0 714 0
40308 SORT-EN-CHALOSSE 406 316 78% 0 0 316
Siége social Siege administratif
1 Terrasse Bellini 9200 Voie des Clouets
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T . Taux de Nb de Nb de Nb de
Db Prises S| b oo Drlses couverture rises rises rises
INSEE COMMUNE total de la | concernées p . p s p 2
I ar I'AMEL FTTH de livrées | livrées | livrées
P I'AMEL en 2020 | en 2021 | en 2022
40309 SOUPROSSE 546 546 100% 0 0 546
40312 TARNOS 6314 6 080 96% 0 6 080 0
40313 TARTAS 1853 37 2% 0 33 4
40316 TILH 412 412 100% 0 0 412
40319 TRENSACQ 189 184 97% 184 0
40321 URGONS 137 15 11% 0 15
40322 UZA 156 156 100% 0 0 156
40323 VERT 158 158 100% 151
40324 VICQ-D'AURIBAT 113 113 100% 113 0
40327 VIELLE-SOUBIRAN 137 137 100% 0 137 0
40329 LE VIGNAU 237 237 100% 0 0 237
40330 VILLENAVE 190 190 100% 0 0 190
40331 VILLENEUVE-DE-MARSAN 1320 1320 100% 0 1320 0
40333 YGOS-SAINT-SATURNIN 719 719 100% 0 719 0
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Modéle de cautionnement solidaire
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Annexe 4

Modeéle offre d’accés FttH

L'offre d’accés aux lignes FttH déployées dans le cadre du présent engagement respectera les
modalités suivantes :

- Desdispositions techniques, financiéres et contractuelles similaires a I'offre d’Accés aux Lignes
FttH V3.0 d'Altitude Infrastructure THD, telle que fournie en annexe du présent courrier, ou
toute autre offre qui pourrait lui succéder ;

- L'adaptation du corps de contrat dans le but d’intégrer la société portant les présents
engagements au sein de la liste des Mandantes pour lequel il est applicable ; aujourd’hui, cette
liste est limitée aux sociétés titulaires d’une Concession de Service Public.

- L'engagement au sein de l'annexe tarifaire (Annexe 1a) d’appliquer une tarification
strictement orientée vers les colits pour les locaux concernés par le cas de « raccordements

longs ».
Siége social Siége administratif
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Annexe 2
Tableau récapitulatif des principales conditions tarifaires du projet d'offre d’acces indicatif
d’Altitude Infrastructure THD

Principaux tarifs

Nature de I'offre Tarif par ligne livrée au point Tarif par ligne livrée au nceud de
de mutualisation raccordement optique
Offre de cofinancement FttH ab initio 513 € 573 €
Redevance mensuelle par ligne affectée, pour une [4,90-5,40] € [5,15-5,65] €
ligne FttH cofinancée [ .
& Le tarif évolue selon le Le tarif évolue selon le nombre de
nombre de lignes cofinancées lignes cofinancées
Offre de location passive mensuelle 12,2 € 13,4 €

Durée des droits

Le droit d’usage mis a disposition dans I'offre de cofinancement ab initio mentionnée ci-dessus a une durée de 20 ans a
compter de la date de mise a disposition du point de mutualisation (PM). A I’échéance de ces vingt ans, le droit d’usage est
renouvelé, automatiquement par périodes successives de cing ans en contrepartie du versement d’un euro par logement
raccordable par renouvellement. La durée totale du droit d’usage (comprenant la durée initiale et les renouvellements) est
limitée a une durée de soixante ans courant a compter, pour chaque PM, de la date de premiére mise a disposition du PM.

Cablage client final

En cas de réalisation par le fournisseur :

Tarif forfaitaire avec restitution Tarif (en € HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution 250 ou Valeur non amortie
(sur la base d’'un amortissement sur une durée de 20 ans)

Tarif locatif Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement 1,98

En cas de réalisation par I'opérateur :

Tarif ponctuel Tarif (en € HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution Selon contrat de sous-traitance ou Valeur non amortie (sur
la base d’un amortissement sur une durée de 20 ans)

Tarif locatif Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement 1,98
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Maintenance du cdblage client final :

Prestation Unité Tarif (en € HT /unité /mois)
Maintenance du Cablage Client Final Ligne FTTH 0,62
Grille tarifaire de sous-traitance pour la réalisation des cdblages clients finals par I'opérateur :
Type de Point de Immeuble Souterrain Facade Aérien
Branchement Optique
Tarifs (€ HT) 145 264 351 362

Maintenance sur le cablage client final en cas de sous-traitance :

Intervention sur le Cablage Client Final

Intervention

Tarifs (€ HT)

50€
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Annexe 3
Carte du département et de la délimitation proposée par Altitude Infrastructure THD des
déploiements prévus dans sa proposition d’engagements

Légende

Type de communes

B Communes concernées exclusivement par les engagements d'Altitude Infrastructure THD

[ communes concernées par les engagements d'Altitude Infrastructure THD et par le déploiement du RIP du SYDEC
[ Communes concernées exclusivement par le déploiement du RIP du SYDEC

=1 Communes AMII

1 Communes concernées par le déploiement du réseau Grand Dax Trés Haut Débit

Zones de deploiement

N\ Zones de déploiement concernées par les engagements d'Altitude Infrastructure THD

.<%! Zones de déploiement concernées par le RIP du SYDEC
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Annexe 4
Rappel du cadre juridique pour les réseaux a tres haut débit en fibre
optique jusqu’a I'abonné

En France, le législateur a décidé d’encadrer les déploiements de réseaux a trés haut débit en fibre
optique jusqu’a I'abonné. lls sont ainsi soumis aux dispositions de I'article L. 34-8-3 du CPCE. Ce
méme article a confié a I’Arcep le soin de préciser les modalités d’acces au réseau et la possibilité de
trancher les différends qui s’y rapportent. En application de cet article, I’Autorité a adopté plusieurs
décisions, et notamment les décisions n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2013-1475 et n° 2015-0776
susvisées. Ces décisions imposent notamment une obligation de fournir une offre d’accés passive a la
partie terminale des réseaux déployés (offre de « mutualisation »), et pour les zones en dehors des
zones trés denses une obligation de donner acces plus en amont du réseau (au niveau d’un point
regroupant au moins 1 000 lignes), combinée a I'obligation de complétude des déploiements sur
chaque zone arriére.

A. Obligation d’acceés mutualisé

La décision n°2009-1106 de I'Autorité impose aux opérateurs d’infrastructure d’offrir I'acces au
point de mutualisation dans des conditions raisonnables et non discriminatoires. L'accés doit étre
fourni sous forme passive, dans des conditions raisonnables, objectives, transparentes, et non
discriminatoires, dans le cadre d’une offre publiée. La décision n° 2010-1312 précise que |'opérateur
d’infrastructure a I'obligation de publier, avant l'installation du point de mutualisation (PM), une
offre d’accés comprenant des offres de cofinancement ab initio et a posteriori, ainsi qu’une offre de
location passive a la ligne. Ces deux décisions prévoient que les conditions tarifaires doivent étre
raisonnables et respecter les principes de non-discrimination, d’objectivité, de pertinence et
d’efficacité.

B. Obligation de complétude des déploiements

La décision n° 2010-1312 de I'Autorité impose aux opérateurs d’infrastructure de déployer un réseau
horizontal a proximité immédiate de I'ensemble des logements et locaux a usage professionnel de la
zone arriere de chaque PM, permettant de raccorder I'ensemble de ces locaux, et ce dans un délai
raisonnable a la suite de la déclaration de la zone arriere de son point de mutualisation. Les motifs de
la décision indiquent qu’'« un délai de déploiement, au plus de deux a cing ans, en fonction des
caractéristiques locales, semble, a cet égard, raisonnable. »

La recommandation de I'Autorité en date du 7 décembre 2015, portant sur la mise en ceuvre de
I'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’a I'abonné en
dehors des zones tres denses, précise que déployer un réseau « a proximité immédiate » d’un local
implique d’avoir installé le PM, le point de branchement optique (PBO) et établi la continuité optique
entre ces deux éléments.

Néanmoins, elle a introduit la possibilité pour I'opérateur d’infrastructure de différer au-dela du délai
de complétude (donc au-dela de I'échéance précitée de deux a cing ans) la pose du PBO pour
certains locaux situés en zones d’habitat dispersé. Cette possibilité doit étre exercée de maniere
ciblée, pour des locaux bien identifiés au moment de la consultation préalable aux déploiements,
notamment au regard du co(t a la ligne des lignes concernées et d’une attente de commercialisation
faible a court et moyen termes. Enfin, la mise en service du PBO devrait dans ce cas étre effectuée
conformément aux modalités définies par le cadre réglementaire en vigueur, dans un délai qui ne
devrait a priori pas excéder 6 mois a compter de la commande d’'un opérateur commercial. Les
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logements et locaux a usage professionnel identifiés desservis par des lignes dont la pose du PBO a
été différée sont dits « raccordables sur demande ».

Cette obligation de complétude s’impose a tout opérateur qui déploie un réseau a trés haut débit en
fibre optique jusqu’a I'abonné. Ainsi, les engagements opposables qui seraient souscrits par un
opérateur ne sauraient lui permettre de méconnaitre le cadre réglementaire, en particulier
I'obligation de complétude. De tels engagements ne sont susceptibles que de venir s’y ajouter, le
respect cumulé des obligations issues du cadre réglementaire et des obligations issues des
engagements devenant alors nécessaire.

L’Autorité a également adopté une recommandation en date du 24 juillet 2018, relative a la
cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'a I'abonné. Elle vise a assurer un
déploiement cohérent et complet des réseaux FttH, prévenir les doublons inutiles, et maximiser
I'investissement efficace, afin d’assurer la connectivité des territoires en trés haut débit fixe. Elle
permet de donner de la visibilité aux acteurs sur I'application du cadre réglementaire et les actions a
mener par les opérateurs pour assurer la bonne articulation des déploiements FttH entre I'ensemble
des opérateurs (privés ou publics) mobilisés.

La recommandation explicite le cadre de maillage des territoires par zone technique de déploiement
de la fibre. Lorsqu’un opérateur déployant la fibre sur un territoire déclare en statut « cible » une
zone arriere de point de mutualisation, cette déclaration doit étre rapidement suivie par des
déploiements effectifs. La déclaration marque ainsi le point de départ de I'obligation de couverture
de l'intégralité de la zone et du délai qui y est attaché. Ce zonage peut dés lors faire référence pour
tous les déploiements sur le territoire concerné et apporter la transparence nécessaire aux
collectivités locales.
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